

## **Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040: Tilannekatsaus**

Maakuntahallitus 23.10.2023 § 146  
130/07.00.00.00/2022

Valmistelija Topi Suomalainen  
puh. +358 40 358 0975  
topi.suomalainen@ekarjala.fi

### Tilannekatsaus:

Edellinen Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n suunnittelun tilannekatsaus on esitelty maakuntahallitukselle 22.5.2023. Tämän jälkeen suunnittelutyö on edennyt sidosryhmäneuvotteluin (mm. MTK ja Kivi ry), luontoteemaa on käsitelty Etelä-Karjalan maakunnallisessa luontoryhmässä ja kaavan ohjausryhmä on kokoontunut kerran. Lisäksi kuntien johdolle ja kaavoittajille on järjestetty 2. kuntakerros, jossa käsiteltiin alustavaa kaavaluonnoskarttaa. Kuntakerrokselta on saatu hyvää ja kannustavaa palautetta kuntia osallistavasta suunnitteluprosessista.

Vuoden 2023 alussa arvioitiin, että kaavaluonnos olisi valmis 12/2023. Kaavaluonnoksen suunnittelutyö on vienyt ennakoitua enemmän työaika, minkä vuoksi suunnittelutyö on vielä kesken. Osa kaavaan liittyvistä selvityksistä valmistuu vasta alkuvuodesta 2024. Lisäksi on tunnistettu tarve järjestää 3. kuntakerros helmikuussa 2024, jotta jäsenkuntien tarpeet ja ajankohtaiset hankkeet voidaan tarvittavilta osin huomioida suunnittelussa.

Tämänhetkisen arvion mukaan kaavaluonnos valmistuisi huhtikuussa 2024. Tämän jälkeen maakuntahallitus päättää kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Arvioilta kaavaluonnos tulisi siten julkisesti nähtäville touko-kesäkuuksi 2024.

Päätösehdotus Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n tilannekatsauksen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että Taina Lonka saapui kokoukseen klo 9:37 asian käsittelyn aikana.